

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563






ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแค่น

อำเภอรายไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน อำเภอรายีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวนเงิน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดทา (ผด.2)	วิธีการจัดทา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายราชสีไศลถึงยางชุมน้อย(อุซาลี)ไป ฝ่ายคูต่อน บ้านยาง หมู่ที่ 10	116	เฉพาะเจาะจง	-	-	มี.ย.63	60	30 ก.ย.63	
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสวนนายทวี ถึง ป่าช้า บ้านแครงคำ หมู่ที่ 12	117	เฉพาะเจาะจง	-	-	มี.ย.63	60	30 ก.ย.63	
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเลา หมู่ 14 ไป สุดเขตตำบลเมืองแคน (บ้านดอนม่วงตำบลทวนคำ)	118	เฉพาะเจาะจง	-	-	มี.ย.63	60	30 ก.ย.63	
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านควนน้อย หมู่ที่ 4 ไป สุดเขตตำบล เมืองแคน (บ้านเมียง ตำบลไผ่)	119	เฉพาะเจาะจง	-	-	มี.ย.63	60	30 ก.ย.63	
5	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	120	เฉพาะเจาะจง	-	-	มี.ย.63	60	30 ก.ย.63	
6	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนางสาส์ ทีคา - ดอนน้อย บ้าน หนองปลาตุก หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองแคน อำเภอรายีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	121	เฉพาะเจาะจง	-	-	มี.ย.63	60	30 ก.ย.63	
7	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากสี่แยกโพนแบง ถึง หนองสะเอียน บ้านแคนน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองแคน อำเภอรายีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	122	เฉพาะเจาะจง	-	-	มี.ย.63	60	30 ก.ย.63	
8	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากบึงเม็ก ไป สวนป่า บ้านเมืองแคน หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองแคน อำเภอรายีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	123	เฉพาะเจาะจง	-	-	มี.ย.63	60	30 ก.ย.63	

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ  อนุมัติ

(นางสาวทิพยาภา จันทร์แจ้ง) (นางอำไพวิทย์ โภชาผล) (นางธนาวดี ธีระสานนท์) (นางนริศรา พลทองมาก) (นายสำนึก ปุพบุญ)

นักวิชาการพัสดุ ผู้อำนวยการกองคลัง รองปลัด อบต.เมืองแคน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวนเงิน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดทา (ผด.2)	วิธีการจัดทา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดขึ้นของ ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
9	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายข้างรี ถึง นาแก่น บ้านยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองแคน อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ	124	เฉพาะเจาะจง	-	-	มี.ย.63	60	30 ก.ย.63	
10	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายอ่อง ชมพู ถึงสามแยกตัวที่บ้านหนองปลาตุก หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองแคน อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ	125	เฉพาะเจาะจง	-	-	มี.ย.63	60	30 ก.ย.63	

ลงชื่อ

(นางสาวทิพพภา จันทร์แจ้ง)

นักวิชาการพัสดุ

ผู้จัดทำ

(นางอำไพวิทย์ โกษาผล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นางธนาวดี ธีระสานนท์)

รองปลัด อบต.เมืองแคน

ผู้ตรวจสอบ

(นางนริสรา พลทองมาก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นายสำนึก ปุพบุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน

อนุมัติ