



รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน
อำเภอรามัญ จังหวัดศรีสะเกษ

www.meangkhaen.go.th



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน

โทร. ๐-๕๕๘๒ - ๖๒๓๗

ที่ ศก ๘๕๖๐๑/-

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคนที่ ๕๒๔ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

คณะทำงานฯ ได้ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคนสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคนมีความเสี่ยงที่ต้องนำไปบริหารจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

๑. โครงการศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย ไม่มีการดำเนินโครงการศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพ กู้ภัย และรถกู้ชีพ กู้ภัย ไม่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดและเครื่องมือไม่เพียงพอ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในพื้นที่ตำบลเมืองแคน เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่บ่อยครั้ง และประชาชนในพื้นที่มีผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องเข้ารับ บริการในสถานพยาบาลแต่ไม่มีรถให้บริการ จึงเป็นผลกระทบต่อประชาชน ผลการประเมินมีระดับความเสี่ยงสูง และ ควบคุมไม่ได้ จึงเป็นความเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. โครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว เนื่องจากการเข้าร่วมของผู้ขายและผู้ซื้อมีจำนวนน้อยทำให้การ ดำเนินการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียวดำเนินการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชน ต่อองค์กร ผลการ ประเมินมีระดับความเสี่ยงสูงและควบคุมได้ จึงเป็นความเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป

๑. โครงการศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย

๑.๑ ประกาศรับสมัครผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพ กู้ภัย เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ชีพ กู้ภัย ตามหลักสูตรที่กำหนด

๑.๒ จัดหารถกู้ชีพ กู้ภัย ที่ได้ตามมาตรฐานกำหนด

๑.๓ จัดหาอุปกรณ์ในการช่วยเหลือด้านกู้ชีพ กู้ภัยให้เพียงพอ

๒. โครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว

๒.๑ การดำเนินโครงการในรูปแบบตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียวเคลื่อนที่ไปตามหมู่บ้านต่างๆ วนเวียนกันไปแต่ละอาทิตย์เพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้ทั่วถึง

/รายละเอียด...

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ประธานคณะกรรมการ

(นางนริศรา พลทองมาก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการ

(นางธนาวดี ถิระสานนท์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการ

(นางนิธิกานต์ ชาดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

คณะกรรมการ

(นายสมยศ บุญราช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการ

(นางสาวฉัตรมณี รัตนวัน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

คณะกรรมการ

(นางสาวนันทภัทร พันธุ์ศรี)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

คณะกรรมการและเลขานุการ

(นางภัทรวดี พานจำนงค์)

หัวหน้าสำนักปลัด

คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางพัชรียา เขตนิมิตร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

() ทราบ

และให้นำความเสี่ยงที่ระดับความเสี่ยงสูงเกินกว่าจะยอมรับได้ ไปดำเนินการบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป

(นายสำนัก ปุพบุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน

คำนำ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคนได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการติดตามผลของการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ รวมถึงการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งยังมีบางส่วนที่ต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจและนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคนต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)

๑

ส่วนที่ ๒ แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)

๑๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน
อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข้ปัญหา
R๑	โครงการก่อสร้างบ่อ บำบัดสิ่งปฏิกูล	-ยอมรับความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งอยู่ใน เกณฑ์ที่สามารถยอมรับ และแก้ไข้ปัญหาได้ -ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดย รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ไม่ เห็นด้วย นำมาวิเคราะห์ จัดประชุมชี้แจง อธิบายให้ ทราบถึงวัตถุประสงค์ และ เป้าหมาย หรือ ผลประโยชน์ที่ชุมชนพึงจะ ได้รับจากการก่อสร้างบ่อ บำบัดสิ่งปฏิกูล	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	งาน สาธารณสุขุ/ กอง สวัสดิการ สังคม	ได้รับอนุญาตการทำประโยชน์ ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่ง พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ แล้ว และอยู่ในขั้นตอน การขออนุญาตสภาพที่ดินและขอ ใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะ ประโยชน์จากสำนักงานที่ดิน จังหวัดศรีสะเกษ	ใบอนุญาตการทำ ประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่ง พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เล่มที่ ๒๐๕ ฉบับที่ ๑ ๑๕ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๗	๖๐	ปัญหา ไม่สามารถดำเนินให้ แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ได้ ทำให้งบประมาณที่ ขอกันไว้สูญไป แนวทางแก้ไข้ปัญหา เมื่อดำเนินการในการ ขออนุญาตได้เสร็จสิ้น เรียบร้อยแล้ว ดำเนินการขออนุมัติใช้ จ่ายเงินสะสมต่อสภาฯ เพื่อดำเนินโครงการฯ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน
อำเภอราชพฤกษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
R๒	โครงการจัดฟันหมอก ควันำจัดยุ่งลาย	ขอความร่วมมือกับทาง รพสต.เมืองแคน ในการ ออกแรงค์ในการป้องกัน และกำจัดยุ่งลายโดย อส ม.แต่ละหมู่บ้านออกตรวจ ลูกน้ำยุ่งลายของแต่ละ ครัวเรือนที่รับผิดชอบ	พ.ค. - ส.ค.๖๗	งาน สาธารณสุข/ กอง สวัสดิการ สังคม	ยังเกิดโรค ไข้เลือดออกในเด็ก นักเรียน นักศึกษา จำนวน ๒ ราย	หนังสือรายงาน การเกิดโรค ไข้เลือดออกจาก รพ.สต.เมืองแคน	๑๐๐	ปัญหา การเกิดโรคไข้เลือดออก นอกฤดูฝนที่มีการควบคุม โรคไข้เลือดออก แนวทางแก้ไข สร้างจิตสำนึกให้แต่ละ ครัวเรือนร่วมกันรักษา ความสะอาดในครัวเรือน ในการกำจัดลูกน้ำยุ่งลาย และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ น้ำขัง

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
R๓	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ	การขอข้อมูลจากสำนัก ทะเบียนอำเภอราษี ไศลเพื่อตรวจสอบการ ย้ายออกของผู้มีสิทธิ ได้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ สำรวจข้อมูลก่อนการ แจกเบี้ยยังชีพเป็น ประจำทุกเดือน	ต.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗	งาน สวัสดิการ สังคม/ สังคม กอง สวัสดิการ สังคม	มีการเรียกเก็บเงินคืนเบี้ยยัง ชีพคนชรากรณีการจ่ายเบี้ย ยังชีพเกินกับเงินสวัสดิการอื่น และได้ดำเนินการจ่ายเงินคืน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ ผู้สูงอายุที่ถูกเรียกเก็บเงินคืน จำนวน ๒ ราย เพื่อปฏิบัติให้ เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่ มท๐๘๑๐.๖/ว๘๖๙๙ ลว. ๑๖ ก.ย. ๖๕ เรื่อง มาตรการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มี ความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการ อื่น	ฎีกาเบิกจ่ายเงิน เลขที่ /๒๕๖๗	๑๐๐	ปัญหา เจ้าหน้าที่ขาดการศึกษา ระเบียบ แนวทางในการ ปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบัน แนวทางแก้ไขปัญห ๑. กำชับผู้อำนวยการ กองสวัสดิการสังคมให้ จัดเก็บเอกสารให้เป็น ระบบเพื่อส่งต่อการ ค้นหาและศึกษาระเบียบ แนวทางในการ ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
R๔	โครงการโรงเรียน ผู้สูงอายุ	ปรับแผนการเรียนรู้เน้นให้ ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมและ มีส่วนร่วมมากกว่าการนั่ง อบรมทางวิชาการ	พ.ศ. - มี.ย. ๖๗	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ แต่ยัง พบความเสี่ยงเช่น ผู้สูงอายุเข้าร่วม กิจกรรมบางคนเข้าไม่ ครบชั่วโมงที่กำหนด เนื่องจากบางครั้งติด ธุระส่วนตัวหรือมี ภารกิจอื่นทำให้ไม่ สามารถเข้าร่วม กิจกรรมได้ในบางครั้ง	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	๑๐๐	ปัญหา ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มี อาชีพเสริมที่บ้านเช่น การ รับตัดพริก การรับมัด หอมแดง ให้กับพ่อค้าคน กลาง และรับจ้างอื่นๆทำ ให้ขาดความสนใจในการ เข้าร่วมกิจกรรม แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ ขอความร่วมมือสมาชิก อบต. จัดหาผู้สูงอายุใน หมู่บ้านที่รับผิดชอบเข้า ร่วมกิจกรรม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน
อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
R๕	โครงการส่งเสริมทักษะ และพัฒนาอาชีพให้กับ กลุ่มสตรีแม่บ้าน	สำรวจความต้องการการ อบรมอาชีพของประชาชน ก่อนการจัดทำโครงการ เพื่อรับสมัครผู้ที่มีความ สนใจเข้าร่วมโครงการ	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	งานพัฒนา ชุมชน/กอง สวัสดิการ สังคม	มีผู้เข้าร่วมโครงการ ตามเป้าหมายที่ กำหนด	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน
อำเภอราชสีห์ จังหวัดศรีสะเกษ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
R๖	โครงการตลาดนัด ท้องถิ่นสีเขียว	ปรับปรุงแนวทางการ ดำเนินงานให้เป็นไปตาม สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นตาม สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ไป	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	งานพัฒนา ชุมชน/กอง สวัสดิการ สังคม สังคม	การดำเนินโครงการ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากผู้ขายและผู้ ซื้อไม่จําแนกกัน การดำเนินโครงการ ต้องหยุดดำเนินการ ในบางอาทิตย์	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	๑๐๐	ปัญหา ๑. มีผู้ขายน้อยรายและ สินค้าไม่หลากหลาย ๒. ผู้ซื้อน้อยรายส่วนใหญ่ จะเดินทางไปซื้อสินค้า อุปโภค บริโภคที่อำเภอ เนื่องจากระยะทางที่ไกลอยู่ ไม่ไกลจากอำเภอมากนัก แนวทางแก้ไข ดำเนินโครงการต่อไปโดย ออกตลาดนัดท้องถิ่นสี เขียวตามหมู่บ้านต่างๆ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตน
อำเภอราชสีห์ จังหวัดศรีสะเกษ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
R๗	โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้และป้องกันสิ่ง เสพติดในสถานศึกษา และเยาวชน	กำกับดูแลในการ ดำเนินงานตามแผนงาน	มีนายน	สำนักปลัด	ดำเนินโครงการแล้ว เสร็จ แต่เด็กนักเรียนส่วน ใหญ่ไม่ให้ความสนใจ และตั้งใจรับฟังการ บรรยายให้ความรู้จาก วิทยากร	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	๑๐๐	ปัญหา เด็กนักเรียนผู้รับ การฝึกอบรมไม่ ตั้งใจและไม่สนใจ ในการอบรม แนวทางการแก้ไข ปัญหา การปรับปรุงแนว ทางการจัดกิจกรรม เน้นการมีส่วนร่วม มากกว่าการนั่งฟัง การบรรยาย

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน
อำเภอราชสีห์ จังหวัดศรีสะเกษ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
R๘	โครงการจัดระบบ การแพทย์ฉุกเฉินระดับ ตำบล	จัดการให้ถูกต้องตาม ระบบและระเบียบ	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	สำนักงานปลัด	ไม่ได้ดำเนิน โครงการ	-	๐	ปัญหา ๑. ขาดงบประมาณในการ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ มาดำเนินงาน ๒. ขาดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน แนวทางแก้ไข ๑. จัดหาแหล่งงบประมาณใน การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ๒. รับสมัครอาสาสมัครกู้ชีพ กู้ภัยเพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ในการฝึกปฏิบัติและช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข้ปัญหา
R๙	โครงการก่อสร้างถนน ดินสายโหล่งนายภาคัง ป่าแสบ หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองแคน	เปลี่ยนแปลงปริมาณงาน และสถานที่ก่อสร้าง	๒ เดือน	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินโครงการ เนื่องจากสถานที่ ดำเนินโครงการไม่ สามารถดำเนินการได้	-	๐	ปัญหา สภาพพื้นที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ แนวทางการแก้ไข้ปัญหา ขออนุมัติต่อสภาฯเพื่อ กันเงินไว้เบิกจ่ายในปี ถัดไป(กรณียังมีได้ก่อนนี้ ผูกพัน)

ลงชื่อ



(นายสำนึก ปุพบุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
R๑	โครงการก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล	-ระยะเวลาการขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานที่ดิน สำนักงานป่าไม้	๒	๕	๑๐	-ยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับและแก้ไขได้	ได้รับอนุญาตการทำประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา ๕๔ แห่ง พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ แล้ว และอยู่ในขั้นตอนการขออนุญาตที่ดินและขอใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะประโยชน์	๒	๓	๖	ปานกลาง	ลดลง	/		เมื่อดำเนินการขออนุญาตได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วดำเนินการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาพัฒนาเพื่อดำเนินการต่อไป

แบบ บส. ๕ (ต่อ)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสียหายก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสียหายภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการ/วิธีการดำเนินการสำคัญ
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสียหาย (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสียหาย (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
R๒	โครงการ/แผนหมอก ควันทัน ยุงลาย	-อัตราการเกิดโรค ใช้เลือดออก ปรากฏใน รายงานของ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเมือง แคนทุกปี	๒	๕	๑๐	ขอความร่วมมือทาง รพสต.เมือง แคน ในการ ออกตรวจคัดกรอง การป้องกัน และกำจัด ยุงลายโดย อส ม.แต่ละ หมู่บ้านออก ตรวจลูกน้ำ ยุงลายของแต่ละ ละครัวเรือนที่ รับผิดชอบ	ยังเกิดโรคใช้เลือดออก ในเด็กนักเรียน นักศึกษา จำนวน ๒ ราย	๒	๓	๖	ปานกลาง	ลดลง	/		สร้างจิตสำนึก ให้แต่ละ ครัวเรือน ร่วมกันรักษา ความสะอาด ในครัวเรือนใน การกำจัด ลูกน้ำยุงลาย และกำจัด แหล่งภาชนะ ที่มีน้ำขัง

แบบ บส. ๕ (ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
R๔	โครงการ โรงเรียน ผู้สูงอายุ	การเข้าร่วม กิจกรรมของ กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้เวลานาน ถึง ๘ สัปดาห์ อาจเกิดความ เบื่อหน่าย ส่งผลให้เข้า ร่วมกิจกรรมไม่ ครบตามเวลาที่ กำหนด)	๕	๓	๑๕	ปรับเปลี่ยนให้ เรียนเน้นให้ผู้สูงอายุได้มี กิจกรรมและมี ส่วนร่วม มากกว่าการ นั่งอบรมทาง วิชาการ	ดำเนินการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ แต่ยังพบ ความเสี่ยงเช่น ผู้สูงอายุเข้าร่วม กิจกรรมบางคนเข้าไม่ ครบชั่วโมงที่กำหนด เนื่องจากบางครั้งติด จูระส่วนตัวหรือมี ภารกิจอื่นทำให้ไม่ สามารถเข้าร่วม กิจกรรมได้ในบางครั้ง	๒	๕	๑๐	ปานกลาง	ลดลง	/		ขอความ ร่วมมือสมาชิก อบต. จัดหา ผู้สูงอายุใน หมู่บ้านที่ รับผิดชอบเข้า ร่วมกิจกรรม

แบบ บส. ๕ (ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
R๕	โครงการ ส่งเสริม ทักษะและ พัฒนาอาชีพ ให้กับกลุ่ม สตรีแม่บ้าน	จำนวนผู้เข้ารับ การอบรมไม่ เป็นไปตาม กลุ่มเป้าหมาย ที่กำหนดไว้	๒	๑	๒	สำรวจความ ต้องการการ อบรมอาชีพ ของประชาชน ก่อนการจัดทำ โครงการเพื่อ รับสมัครผู้ที่มี ความสนใจเข้า ร่วมโครงการ	มีผู้เข้าร่วมโครงการ ตามเป้าหมายที่ กำหนด	๑	๒	๒	ต่ำ	ลดลง	/		-

แบบ บส. ๕ (ต่อ)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
R๖	โครงการ ตลาดนัด ท้องถิ่นสี่ เี้ยว	อาจมีผู้เข้าร่วม กิจกรรม จำนวนน้อยทำให้การ ดำเนินงานไม่ บรรลุ วัตถุประสงค์	๕	๕	๒๕	ปรับปรุง แนวทางการ ดำเนินงานให้ เป็นไปตาม สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นตาม สถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป	ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เนื่องจากผู้ขายและผู้ซื้อ มีจำนวนน้อย ทำให้การดำเนิน โครงการต้องหยุด ดำเนินการในบาง อาทิตย์	๔	๓	๑๒	สูง	ลดลง	/		ดำเนิน โครงการต่อ โดยออกตลาด นัดท้องถิ่นสี่ เี้ยวตาม หมู่บ้านต่างๆ

แบบ บส. ๕ (ต่อ)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการ/วิธีการดำเนินการสำหรับปัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
R๗	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และป้องกันสิ่งเสพติดในสถานศึกษาและเยาวชน	ยังพบปัญหาเด็ก เยาวชน มีวุ่นวายกันเสพสิ่งเสพติด กัญชา น้ำกระท่อม	๓	๓	๙	กำกับดูแลในการดำเนินงานตามแผนงาน	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ แต่ได้กันเรียนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจและตั้งใจรับฟังการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากร	๒	๒	๔	ต่ำ	ลดลง	/		การปรับปรุงแนวทางการจัดกิจกรรม เน้นการมีส่วนร่วมมากกว่า การนั่งฟังการบรรยาย

แบบ บส. ๕ (ต่อ)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการ/วิธีการดำเนินการสำหรับปัดป้อง
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
R๘	โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับตำบล	ไม่สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์เนื่องจาก ๑. ไม่มีรถยนต์กู้ชีพกู้ภัยที่ได้มาตรฐาน ๒. ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่	๔	๔	๑๖	กำกับดูแลในการดำเนินงานตามแผนงาน	ไม่ได้ดำเนินการโครงการ	๔	๕	๒๐	สูงมาก	เพิ่มขึ้น	/		๑. จัดหาแหล่งงบประมาณในการจัดซื้อรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย ๒. รับสมัครอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยเพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการฝึกปฏิบัติและช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

แบบ บส. ๕ (ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
R๔	โครงการ ก่อสร้าง ถนนดินสาย โหล่งนายภา ถึงป่าแสง หมู่ที่ ๑ บ้านเมือง แคน	เจ้าของที่ดิน ข้างเคียงไม่ ยินยอมให้ ก่อสร้าง	๒	๕	๑๐	เปลี่ยนแปลง ปริมาณงาน และสถานที่ ก่อสร้าง	ไม่ได้ดำเนิน โครงการเนื่องจาก สถานที่ดำเนิน โครงการไม่สามารถ ดำเนินการได้	๒	๕	๑๐	ปานกลาง	เท่าเดิม	/		ขออนุมัติต่อ สภาเพื่อ กันเงินไว้ เบิกจ่ายในปี ถัดไป(กรณี ยังมีได้ก่อ หนี้ผูกพัน)

ลงชื่อ



(นายสำนัก ปุพญู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน

ที่ ๕๒๔ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน
ประจำปี ๒๕๖๗

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

อาศัยอำนาจ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ และข้อ ๕ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน ดังต่อไปนี้

- | | |
|--|-------------------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน | คณะกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะกรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | คณะกรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | คณะกรรมการ |
| ๗. หัวหน้าสำนักปลัด | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๘. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายสำนัก ปุบุณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน

